

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Департамента
 государственной политики и управления
 в сфере общего образования
 Минпросвещения России

« 22 » _____ 2024 г.



**План основных федеральных мероприятий
 по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственные
1.	Доработка перечня критериев и показателей проекта, в том числе дифференциация в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ и иной специфики образовательных организаций, с учетом опыта регионов	январь-март	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Региональные ответственные за реализацию проекта, Департаменты Минпросвещения России, Организации, подведомственные

			Минпросвещения России
2.	Подготовка методических рекомендаций по разработке, утверждению и согласованию программ развития общеобразовательных организаций, проведение вебинаров для управленческих команд по вопросам разработки программ развития	март-май	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России
3.	Проведение самодиагностики общеобразовательных организаций в автоматизированном сервисе	март-май, сентябрь-ноябрь	ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования», ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования

4.	Два очных совещания с региональными ответственными за реализацию проекта (ноябрьское совещание проводится в рамках Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России»)	март, ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
5.	Подготовка и выпуск электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»	март-ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Региональные ответственные за реализацию проекта
6.	Цикл семинаров «Управленческая среда» (разъяснение положений концепции проекта, в том числе его критериев и показателей)	апрель-июнь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Департаменты Минпросвещения России,

			Организации, подведомственные Минпросвещения России
7.	Актуализация содержания электронной версии «Настольной книги директора школы», в том числе типовых документов общеобразовательных организаций	апрель-август	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Департаменты Минпросвещения России, Организации, подведомственные Минпросвещения России
8.	Формирование «Наставнической лиги» проекта, размещение перечня лиги на сайте проекта, проведение тренинга в онлайн-формате для участников лиги	июнь-сентябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
9.	Разработка общеобразовательными организациями программ развития в цифровом конструкторе программ развития образовательных организаций, загрузка утвержденных и согласованных программ	май-август, ноябрь-декабрь	ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»,

	развития в цифровой конструктор программ развития		ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
10.	Подготовка просветительских видеороликов о проекте для педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся	не позднее августа	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
11.	Цикл семинаров «Строим «Школу Минпросвещения России» (представление опыта регионов по реализации проекта)	июль-сентябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
12.	Олимпиада «Управленческое пятиборье»	октябрь-ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Региональные ответственные за

			реализацию проекта
13.	Публикации о проекте в тематических (периодических и (или) научно-методических) изданиях	не позднее октября	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
14.	Всероссийская конференция «Школа Минпросвещения России» (в рамках конференции проводится ноябрьское совещание с региональными ответственными за реализацию проекта)	ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Организации, подведомственные Минпросвещения России Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
15.	Размещение на информационном портале (сайте) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов о ходе реализации проекта	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»,

			ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»
16.	Ведение тематического канала для школьных команд (педагогические работники и управленческие кадры)	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»